

**NARWIANSKI PARK NAKOŁOŃ
KUROWO 10**

18-204 Kobylin Borzyszy
tel. 85 718-14-17. tel/fax 85 476-48-11. 12
NIP 722-16-26-836 REG. 200168080

PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Beneficjent: Narwiński Park Narodowy

Nr projektu: POIS.04.02-00-00-0023r16

Tytuł projektu: Ochrona leśnych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwińskie Bagna - etap I

Termin realizacji: 2016-2021

Nazwa zamówienia	Numer i nazwa zadania wyrażająca zharmonogram realizacji projektu	Szacunkowa wartość zamówienia - 2) (netto)	Planowany tryb postępowania	Podmiot realizujący zamówienie (Beneficjent czy podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków)	Planowany termin rozpoczęcia procedury (w kwartałach)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dostawy: Zakup komputera do aktualizacji baz danych z oprogramowaniem, w tym GIS; zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków; zakup notebooka; zakup oprogramowania biurowego.	Zad. 4 Zakup sprzętu i wyposażenia, Zad 6 Zarządzenie projektem: Wyposażenie stanowiska pracy	28130,08	rozeznanie rynku	beneficjent	IV kwartał					
Zakup GPS-a z osprzętem i oprogramowaniem	Zad. 4 Zakup sprzętu i wyposażenia	32520,33	rozeznanie rynku	beneficjent		II kwartał				
Materiały biurowe, osprzęt	Zad. 6 Zarządzenie projektem: Wyposażenie stanowiska pracy i materiałów biurowe	5809,08	bez stosowania procedury	beneficjent		IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał
Materiały na warsztaty	Zad. 5 Komunikacja i rozpowszechnianie informacji na temat projektu	406,5	bez stosowania procedury	beneficjent					III kwartał	
Usługi:										
Wycena nieruchomości	Zad. 3 Nabycie gruntów	18292,68	rozeznanie rynku	beneficjent						
Opłaty notarialne	Zad. 3 Nabycie gruntów	20325,2	rozeznanie rynku	beneficjent	IV kwartał					
Abonament telefoniczny, telefon komórkowy	Zad. 6 Zarządzenie projektem: Wyposażenie stanowiska pracy i materiały biurowe	3170,73	rozeznanie rynku	beneficjent	IV kwartał					
Strona internetowa projektu	Zad. 5 Komunikacja i rozpowszechnianie informacji na temat projektu	4065,04	bez stosowania procedury	beneficjent			II kwartał			
Tablice pamiątkowa, tablica informacyjna, tablice informacyjne na temat siedlisk przyrodniczych	Zad. 5 Komunikacja i rozpowszechnianie informacji na temat projektu	130,00	rozeznanie rynku	beneficjent	IV kwartał					
Monitoring przyrodniczy	Zad. 2 Działania przyrodnicze specyficzne dla projektu	14504,15	bez stosowania procedury	beneficjent					IV kwartał	
Wydawnictwo na temat siedlisk przyrodniczych, kalendarz edukacyjny	Zad. 5 Komunikacja i rozpowszechnianie informacji na temat projektu	102439,02	zasada konkurencyjności	beneficjent			II kwartał			
Zabiegi ochrony czynnej w siedliskach Natura 2000	Zad. 2 Działania przyrodnicze specyficzne dla projektu	46341,46	rozeznanie rynku	beneficjent			IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał
Wyjąęcie sili + catering - organizacja warsztatów dla nauczycieli	Zad. 5 Komunikacja i rozpowszechnianie informacji na temat projektu	692682,93	przetarg nieograniczony	beneficjent			II kwartał			
Roboty budowlane:		3252,02	bez stosowania procedury	beneficjent					III kwartał	

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA:

21-02-2018

DYREKTOR
Narwińskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski